

Aneks nr 3

do Umowa nr 272.203.2024 z dnia 14 lutego 2024 r.,

której celem jest

**wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego
dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Hali lodowej przy
ul. Chemików 4 w Oświęcimiu”
(dalej: „Umowa”),**

zawarty w dniu 14 października 2025 r. pomiędzy Miastem Oświęcim z siedzibą przy
ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim (dalej: „Zamawiający”), reprezentowanym przez:

Janusza Chwieruta - Prezydenta Miasta Oświęcim

a **M.O.C. Architekci spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach
przy pl. Grunwaldzkim 8-10/636, 40-127 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0001137190, NIP 6342888581, REGON 366633405 (dalej:
„Wykonawca”), reprezentowaną przez:

Błażej Janik - Prezes Zarządu

Strony Umowy, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 12 Umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a zależnych od działań podmiotu trzeciego, niemożliwych wcześniej do przewidzenia i powodujących opóźnienie w uzyskaniu właściwych uzgodnień, zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w treści Umowy:

§ 1

W § 5 Umowy ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Etap III - opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, o którym mowa w §2 ust. 4 pkt 3) Umowy, w terminie do **21 miesięcy i 14 dni kalendarzowych** licząc od daty zawarcia Umowy;”

§ 2

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

§ 4

Wykonawca, w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia niniejszego Aneksu, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na okres realizacji Umowy zmieniony treścią niniejszego Aneksu. W przypadku braku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Aneks uznaje się za nieważny.

WYKONAWCA:



M.O.C. ARCHITEKCI
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
NIP 63 42 888 581
REGON 366 633 406

MOIC

ZAMAWIAJĄCY:

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Starosta Miasta

mgr Beata Chuchuta

Rada Prawny

Agnieszka Zdulska

Naczelnik Wydziału
Zamówień Publicznych

mgr Jacek Rusin